


## Gestion de l'avancement réel du chantier par phase

Depuis Préparation & Suivi, je souhaite gérer l'avancement réel du chantier



Je sélectionne mon client dans la liste des chantiers (Préparation & Suivi)

The screenshot shows the 'Liste des chantiers (Préparation & suivi)' window. It features a search bar at the top right and several filters at the top left, including 'Etat' (set to 'En préparation/En c...'), 'Conducteur Tvc', 'Société', and 'Secteur'. Below the filters is a table with the following columns: 'Code chantier', 'Client', 'Affaire', 'Chantier', 'Société', 'Date déb. réelle', and 'Conduct. 1'. The table contains 20 rows of data. The row for '14P0070.01' is highlighted with a red border. This row corresponds to the client 'ENTREVAUX' and the project '34 LOGTS NOYON (CA)'. The 'Ouvrir' and 'Imprimer' buttons are visible on the right side of the table.

Code chantier	Client	Affaire	Chantier	Société	Date déb. réelle	Conduct. 1
113339.01		22 LOGTS - MONDEVILLE	Génie-Civil	Bayeux	01/02/2021	Philippe NORMAN
14B0060.01	LAON	150 LOGTS MANTES	Couverture	Granville	01/02/2021	Philippe NORMAN
14P0070.01	ENTREVAUX	34 LOGTS NOYON (CA)	Charpente-Bardage	Granville	03/03/2021	Philippe NORMAN
14B0434.01	AGDE	98 LOGTS FLERS HABITAT	Couverture	Caen	06/01/2021	Olivier VALDORC
15G0070.01	LASSEUBE	14 LOG JUVISY (FRANCO SUISSE)	Couverture	Granville	01/03/2021	Philippe NORMAN
15G0083.01	KILOUTOU CAEN	Travaux route de Bayeux M. DUJARDIN	Charpente et Couverture	Granville	01/04/2021	Philippe NORMAN
15G0084.01	KILOUTOU CAEN	Changement de plaques fibro M. LEN...	Couverture	Granville	01/04/2021	Philippe NORMAN
15G0088.01		Réfection suite sinistre incendie - M...	Couverture	Granville	01/04/2021	Philippe NORMAN
15P0007.01	CAZAUBON	RSD LES JARDINS CHARTRES	Couverture	Granville	29/08/2021	Philippe NORMAN
15P0008.01	GORDES	5 BATIMENTS MAREIL	Couverture	Granville	01/04/2021	Philippe NORMAN
15T0093.01	LORRIS	EXEMPLE TP	EXEMPLE TP	STLO (TP)	17/01/2021	Paul LESJEUR
17G0002	AIME	65 logements - PEISET NANCROY	65 logements - PEISET	Granville	01/01/2019	
18C0002	ALLAUCH	Projet locaux stade ALLAUCH	Locaux stade ALLAUCH	Caen	01/10/2020	
18C0004	CAUSSADE	Construction d'une piscine à CAUSSADE	Piscine CAUSSADE	Caen	15/11/2020	
18G0003	BRIEC	Bardage BRIEC	Bardage BRIEC	Granville	01/09/2020	
19G0001	AUTUN	MAIRIE AUTUN - Rénovation	MAIRIE AUTUN - Rénovation	Granville	01/10/2021	
19G0002	GUILLESTRE	Construction centre commercial GUI...	Centre commercial	Granville	01/04/2021	
20C0001	BARJAC	Construction pour client BARJAC	Construction BARJAC	Caen	01/01/2022	
20C0002	AMBERT	Construction 20 logements AMBERT	20 logements AMBERT	Caen	26/01/2022	Olivier VALDORC
ATC0001		Maintenance (Contrat)	Maintenance (Contrat)	Caen	01/01/2020	

Dans l'étude d'exécution, cliquer sur Suivi phase/poste tvx et sélectionner Avancement par phase/poste de travaux

N°	Code	Désignation	Type	UN	Q14	PAU	MT	NB.H	Rate tvx
1	ECHAFAUSAGE (Du 28/04/2014 au 15/05/2014)				1,000	11 000,00 €	11 000,00 €	440,00	ECHA...
1.1	ECHAFOS	Echafaudage de pilot sur façade bardage			178,000	13,200 €	11 000,00 €	440,00	ECHA...
1.1.1	Chart	MO Chantier (TX)	Chart	H	0,450	25,000 €	11,25 €	0,45	ECHA...
2	CHARPENTE (Du 15/05/2014 au 15/05/2014)				1,000	2 150,000 €	2 150,00 €		CHAR...
2.1	CODE_AUTO	Fourniture et pose charpente industrielle: compris etude et réalisation de plans			1,000	2 150,000 €	2 150,00 €		CHAR...
2.1.1	IMVISA	FOURNITURE - TRANSPORT CHARPENTE	MT		1,000	1 150,000 €	1 150,00 €		CHAR...
2.1.2	CARLOS	SOUS-TRAITANCE CHARPENTE	ST		1,000	1 000,000 €	1 000,00 €		CHAR...
3	LOT N°6 BARDAGE ZINC (Du 16/05/2014 au 14/07/2014)				1,000	100 638,478 €	100 638,48 €	2 009,79	BARO_BATL...
3.1	OSACHES30	Oscature de bardage sur souches en chevron sapin traité de 50-50 fixé au gros seure avec des équerres métalliques et chevilles non coegrés isolées	MT	ML	1,000	25,540 €	11 142,50 €	217,00	BARO_BATL...
3.1.1	CHÉ 100/100	CHEVRON EN SAPIN TRAITÉ DE 50/75	MT	ML	1,000	3,500 €	4,50 €		BARO_BATL...
3.1.2	34510	EQUERRE DE BARDAGE OSALCO 3000 P DE 100	MT	D	4,000	5,640 €	2,64 €		BARO_BATL...
3.1.3	34480	COLON ALUMINIUM BANCAL / 200 DE 8/80	MT	D	4,000	5,340 €	1,34 €		BARO_BATL...
3.1.4	35402	CHEVILLE PLUM DE 8/50	MT	D	4,000	6,700 €	2,68 €		BARO_BATL...
3.1.5	69400	VISA METALUX DE 8/60	MT	D	6,000	0,140 €	0,84 €		BARO_BATL...
3.1.6	18802	TREFOND A VOIEZ SA ACIER ZINGUE DE 7/50	MT	D	3,000	0,340 €	1,02 €		BARO_BATL...
3.1.7	Chart	MO Chantier (TX)	Chart	H	0,500	25,000 €	13,00 €	0,50	BARO_BATL...
3.2	FPVOLAP18	Fourniture et pose de voliges en sapin traité de 22 mm d'épaisseur			435,000	15,059 €	6 155,49 €	67,00	BARO_BATL...
3.2.1	VO_318/100	VOIGSE EN SAPIN TRAITÉ DE 18/100	MT	ML	11,000	0,900 €	6,90 €		BARO_BATL...
3.2.2	P.ACIER 55	POINTE ACIER TPO DE 55	MT	Hg	0,130	1,220 €	6,18 €		BARO_BATL...
3.2.3	Chart	MO Chantier (TX)	Chart	H	0,200	25,000 €	5,00 €	0,20	BARO_BATL...
3.3	ZINC634	Bardage en zinc aluminisé n°115 en format feuille de 810 de hauteur max à isoler alu-barde	MT	ML	1,000	75 497,2 €	11 063,67 €	671,00	BARO_BATL...



Si l'onglet Sous-phase et ouvrage n'apparaît pas, cliquer sur Options, depuis l'écran principal, puis à gauche sur Système > Application. Cochez à droite Activer la gestion des avancements

OptimBTP

Nouveau Besoin d'aide ...

Suivi Co. Pointage Prépa./Suivi Achat/Stock Vente - Devis Vente - Facture Compléments Options

Chantier Annuaire Document Message Planning hebdo Edition générale


Base articles Arrêtés Purge saisie Archivage (Ch.)

Saliés Ressources Actual. taux Compta. Importer depuis ...


Equipes Comptes Transfert (Ch.) Export paye Paramètres

Référentiel commun Editions Listes Traitements Paramètres

Annuaire MEYMAC - Fournisseur de MEYMAC (MEYMAC - 19) ANCI ES - Fournisseur de ANCI ES (ANCI ES - 81)



Cocher les phases à suivre puis cliquer à droite de la fenêtre sur Avancement par phase / poste de travaux



14P0070.01 - Gestion suivi par phase/poste de travaux

Etude d'exécution 14P0070.01 - 34 LOGTS NOYON (CA) - Charpente-Bardage - [Avancement par phase / poste de travaux](#)

Suivi phase / poste de travaux		Budget	
	Heures	Déboursé	
<b>ECHA_ - ECHAFAUDAGE</b>	<b>440</b>	<b>11 003 €</b>	
MAIN D'OEUVRE	440	11 003 €	
<b>CHAR_ - CHARPENTE</b>		<b>2 150 €</b>	
MATERIAUX		1 150 €	
SOUS-TRAITANCE		1 000 €	
<b>BARD_BATI_ - LOT N°6 BARDAGE ZINC</b>	<b>2 010</b>	<b>100 639 €</b>	
MAIN D'OEUVRE	2 010	50 245 €	
MATERIAUX		50 394 €	
<b>4 - Chantier</b>			
Chantier			
<b>DEBOURSE TOTAL</b>	<b>2 450</b>	<b>113 791 €</b>	

... le détail des colonnes Avancements sont visibles ainsi que le % d'avancement en rouge. Il est possible de créer un nouvel avancement en créant une date d'arrêt. Cliquer sur le bouton vert en haut à droite.

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis | Suivi phase/Poste de travaux | Impression

Chantier: 14P0070.01 | Charpente-Bardage (NOYON) | Arrêté: MAI 2022

	Etude		Avct préc		Avancement au 31/05/2022		Réalisation au 31/05/2022		Ecart	
	Heures	Déboursé	% avct	% avct	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé
<b>Chantier</b>	<b>2 450</b>	<b>113 791 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	...	1 297	82 991 €	1 297	82 991 €	
<b>DEBOURSE TOTAL</b>	<b>2 450</b>	<b>113 791 €</b>	<b>0,00 %</b>			1 297	82 991 €	1 297	82 991 €	
MAIN D'OEUVRE	2 450	61 247 €				1 297	33 382 €	1 297	33 382 €	
MATERIAUX		51 544 €					37 109 €		37 109 €	
SOUS-TRAITANCE		1 000 €					12 500 €		12 500 €	

Supprimer | Propriétés | Commandes fournisseurs | Factures (+BL non fact.) | Le 30/03/2022, par asuperviseur

Il est possible d'insérer un commentaire dans le champ dédié

On peut générer un avancement général sur l'ensemble de la phase, renseigner le taux de % désiré sur « 0.00% », par exemple en insérant « 0.98% »

Avancement par phase / poste de travaux - Saisie par ligne

ECHA_ - ECHAFAUDAGE		ECHA_ - ECHAFAUDAGE	
Etude : Heure	440	Débourisé	11 003 €
Avancement au 30/06/2022 :	0,98%	Heure	0
		Débourisé	0 €

N°	Code	Désignation	Un.	Qté Tot	Nb H Tot	PA Tot	% avct préc	% avct
1.1	ECHBRISIS	Echafaudage de pied sur façade bardage	M²	978,000	440,10	11 002,50 €	0,00%	0,00%

On souhaite détailler les différents composants du devis, cliquer sur les « ... » rouges

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis | Suivi phase/Poste de travaux | Impression

Chantier: 14P0070.01 | Charpente-Bardage (NOYON) | Arrêté: JUIN 2022

	Etude		Avct préc		Avancement au 30/06/2022		Réalisation au 30/06/2022		Ecart	
	Heures	Débourisé	% avct	% avct	Heures	Débourisé	Heures	Débourisé	Heures	Débourisé
<b>ECHA_ - ECHAFAUDAGE</b>	<b>440</b>	<b>11 003 €</b>	0,00%	0,00% ...						
MAIN D'OEUVRE	440	11 003 €								
MO Chantier	440	11 003 €								
<b>BARD_BATI_ - LOT N°6 BARDAGE ZINC</b>	<b>2 010</b>	<b>100 638 €</b>	0,00%	0,12% ...	2	121 €			-2	-121 €
MAIN D'OEUVRE	2 010	50 245 €			2	60 €			-2	-60 €
MO Chantier	2 010	50 245 €			2	60 €			-2	-60 €
MATERIAUX		50 394 €				60 €				-60 €
<b>Chantier</b>	<b>2 150</b>	<b>€</b>	0,00%	0,00% ...			1 297	82 991 €	1 297	82 991 €
<b>DEBOURSE TOTAL</b>	<b>2 450</b>	<b>113 791 €</b>	0,00%	0,11%	2	121 €	1 297	82 991 €	1 295	82 870 €
MAIN D'OEUVRE	2 450	61 247 €			2	60 €	1 297	33 382 €	1 295	33 322 €
MATERIAUX		51 544 €				60 €		37 109 €		37 049 €
SOUS-TRAITANCE		1 000 €						12 500 €		12 500 €

Supprimer | Propriétés | Commandes fournisseurs | Factures (+BL non fact.) | Le 30/03/2022, par asuperviseur

Une fois validé, l'avancement moyen de la phase est recalculé.

Un état est à votre disposition, il compare le budget initial, l'avancement, la réalisation (débourisés chantier)

Avancement par phase / poste de travaux

Raccourcis Suivi phase/Poste de travaux Impression

Chantier: 14P0070.01 Charpente-Bardage (NOYON) Arrêté: JUIN 2022

	Etude		Avct préc		Avancement au 30/06/2022		Réalisation au 30/06/2022		Ecart	
	Heures	Déboursé	% avct	% avct	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé	Heures	Déboursé
ECHA_ - ECHAFAUDAGE	440	11 003 €	0,00%	0,98% ...	4	108 €			-4	-108 €
MAIN D'OEUVRE	440	11 003 €			4	108 €			-4	-108 €
MO Chantier	440	11 003 €			4	108 €			-4	-108 €
BARD_BATI_ - LOT N°6 BARDAGE ZINC	2 010	100 638 €	0,00%	0,12% ...	2	121 €			-2	-121 €
<b>Chantier</b>		<b>2 150 €</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00% ...</b>						
<b>DEBOURSE TOTAL</b>	<b>2 450</b>	<b>113 791 €</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,20 %</b>	<b>6</b>					
MAIN D'OEUVRE	2 450	61 247 €			6					
MATERIAUX		51 544 €								
SOUS-TRAITANCE		1 000 €								

Sélection de votre édition

Export

1-sélectionner votre édition

Thèmes et éditions

- Analyse
  - Suivi avancement (Facture + BL)

2- Générer l'édition pour :

les lignes sélectionnées

toutes les lignes

Supprimer Propriétés Commandes fournisseurs Factures (+BL non fact.)