

HRS prévues	Hrs réalisées	Hrs restantes	PREVISIONS			REALISATION				Simulation	
			Montant dépenses	Montant marché	R/D Prev	Montant dépense	Montant Facture	R/D reel	Montant marge	Recette théorique	En cours
1 490	1 117	373	195 797	190 000	0.97	139 808	188 800	1.35	48 992	135 669	53 131

= Montant Facturé - Recette théorique
 = Montant dépense réel * R/D previsionnel

Agence de Caen

CHANTIERS EN COURS

Désignation	Heures prévues	Heures réalisées	Heures restantes	PREVISION			REALISATION				SIMULATION	
				Montant Dépenses	Montant Marché	R/D	Montant Dépense	Montant Facture	R/D	Montant Marge	Recette Théorique	En cours
14C0483.01 - Chantier de GODERVILLE	708	893	-185	73 840	68 621	0,93	79 119	52 144	0,66	-26 974	73 526	-21 382
14F0272.01 - Chantier de LEFOREST	542	65	477	37 261	35 506	0,96	2 469				2 359	
14F0462.01 - Chantier de CREON	401	353	48	25 063	25 933	1,03	17 848	25 933	1,45	8 085	0	0
14F0477.01 - Chantier de VILLEFORT		207		116 006	221 500	1,91	16 974	9 286	0,55	-7 689	32 411	-23 125
14R0013.01 - Chantier de FLIZE		523					18 559					
14R0014.01 - Chantier de MALAKOFF		286					10 155					
14R0015.01 - Chantier de MONTRouGE		25					880					
14R0021.01 - Chantier de SOCHAUX		7					251					
14R0031.01 - Chantier de BAGNOLET							2 209					
14R0087.01 - Chantier de VILLE	1 490	1 117	373	195 797	190 000	0,97	139 808	188 800	1,35	48 992	135 668	53 132
14R0089.01 - Chantier de MOUTIERS							509					
14R0111.01 - Chantier de NOZERoy	448	367	81	50 630	51 106	1,01	45 932	47 045	1,02	1 112	46 364	680