

# Comment visualiser les couleurs dans le planning hebdo ?

Optim'BTP permet l'utilisation des couleurs dans le planning hebdomadaire. Ainsi, pour une meilleure visibilité, vous pouvez choisir d'attribuer une couleur par chantier et/ou par ressource.

### Utiliser les couleurs sur le planning hebdo

Pour visualiser les couleurs des chantiers sur le planning hebdomadaire, il faut :

 Opter pour l'option d'affichage des couleurs par chantier. Les couleurs affectées aux chantiers sont aussi visibles dans la liste des chantiers du planning.



L'option d'affichage des couleurs par **ressources**, permet de distinguer par les couleurs, les **types de salariés** (chantier, chef d'équipe, apprenti, ...) ou directement un salarié, ainsi que les différents **types de matériel**.

Les couleurs affectées aux ressources sont visibles dans la liste des salariées er des ressources du planning et dans les paramètres des « Types de salariés » et des « Types de matériel ».

Cette option est utile en affichage : Regroupement chantier

			* Non Prénom	٩	* Dispo
		2	BARENCOURT NICKSON		 1.00
_	Couleur : Chantier Ressources	2	BENKHAY MUSTAPHA		 0.00
-		2	BENZAIN THOMAS		 1.00
Rep	Arrectations virtuetes	2	BERDAL MOUNIR		 1.00
chantier		2	BETTE OLIVIER		 1.00
			PORTONE MATHEO		1 00

 Affecter la couleur aux chantiers, soit par le bouton droit sur le chantier directement dans le planning ou soit dans la liste des chantiers
Cette option d'affection des couleurs est soumise au droit utilisateur : Superviseur planning. Cela évite aux usagers du planning de pouvoir modifier les couleurs.

Autres droits											
Création /Modification des tiers (Annuaire)											
Gestion des articles (Import/Export)											
Accès aux affaires de gestion											
Suivi Commercial (Saisie)											
Suivi Commercial (Editions											
✓ Planning hebdo											
Superviseur planning hebdo.											
Supervision circulation and service and se											
Supervision m											

### Menu contextuel suivant vos droits

1. <u>Sans les droits « Superviseur planning hebdo. »</u> sur le planning et sur la liste des chantiers planifiables :



## Optim'BTP

2. Avec les droits « Superviseur planning hebdo. » dans la liste des chantiers :

	(	▲ 15V0046.01 Chantier de BAVAY					
		Ouvrir la fiche chantier Afficher le planning du chantier Synthèse des heures de main d'oeuvre					
	٩						
		Journée d'intempérie (en date du 05/01/2021)					
Secteur : BTP (par défaut)		Couleur d'affirhage					
Chantier : 15V0046.01 - Chantier de BAVAY 🕨	٥	Chantier hors conso					
		Chantier hors planification					
	٠	Filtrer par chantier = 15V0046.01 - Chantier de BAVAY					
		Autre filtres					
	Х	Effacer les filtres					



# Comment visualiser les couleurs dans le planning hebdo ?

#### Ou directement sur le planning :

Planning																-	· ø ×
X Supprime			Entre	etien 🛃 Bons d'inter	vention	Couleur : C	hantier Ressources		E	Actualiser					< Iun	janvier 2021 mar mer jeu ver	> n sam dim
Annuer		-	- Es Aprice	t bons de trav	rati Rgp	Affectacio	ns virtuelles	Affichage	Affichage	X Effacer les fatres					21	27 20 21 1	2 3
Imprimer i Fermer	Salarié Matérie Placoin	el Autres ress Ch	hantier 25 Absen	ice Bons de fabr	rication chantier	()Qtés : De	sponibles Affectees	\$ *	précédent	+ Voir tout	Synthèse Mara diagrama				11	12 13 14 15	9 10
eabon	e			Inectations	Semaine 1 (Dr	u 04 ianvier 2021	au 10 ianvier 2021	0		0	Main dioeuvre	(Du 11 janvier 202	1 au 17 ianvier 2021)		18	19 20 21 22 26 27 28 29	23 24
Famile	Q Type O	A Nom/Modèle Q	Fonction/Marque	Lundi 4	Mardi 5	Mercredi	6 Jeuc	udi 7	Vendredi 8	Lundi 11	Mardi 12	Mercredi '	13 Jeudi 14	Vendredi 15	1	2 3 4 5	6 9
AMAIN D'OEUVRE	apprenti	MAHLER Gus A	PPRENTI												× 101 dm	Aujourdinui	
AMAIN D'OEUVRE	apprenti	DONIZETTI Gae A	PPRENTI												Filtres	Affectations	Ressources
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	VIVALDI Ant C	JE 2												*	Chantiers	
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	DEBUSSY Cla C	.E 2	14R0434   98 L													
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	BERLIOZ Hec C	JP2														23
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	RAVEL Mau C	3P2												C Planifié ar	105/01 C Jamais	; planifié 👎 Tou
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	CHOPIN (Camion) C	CP 1		15T0093.01   E										* Co	le Q <sup>e</sup> Chant	tier Q
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	BARTOK (Tracto) C	JE 2			14R0434   98	LOGTS FLERS - Co	suverture   BA	RTOK (Tract.						4 15R005	4.01 Chantier de V	/IZILLE
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	STRAVINSKY Igo C	JE 1	14R0434   98 LOGT	FLERS - Couverture	STRAVINSKY	lgor								6 15R006	5.01 Chantier de H	IARNES
AAIN D'OEUVRE	Chantier	PROKOFIEV Ser C	CE1	15T0093.01 LEXEM	ELE TE L PROKOEIEV	Seronel									15R006	5.01 Chantier de Ci 7.01 Chantier de S <sup>1</sup>	HAROST
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	VERDI Giu C	JE 2	Ouvrir	8	U									15T009	3.01 EXEMPLE TP	
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	BEETHOVEN Lud	CE1	Modifi	ier	' '									E 15V001	0.01 Chantier de Q 6.01 Chantier de B	UINGEY
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	MOZART Wol C	JE 1	Dupliq	juer										4 15V005	1.01 Chantier de V	/ILLEPINTE
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	BACH Jea C	OP	Copier	r (Ctrl+C)										15V006 15V006	2.01 Chantier de M	NONTATAIRE
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	HAYDN Jos C	CE 1	Salarie	PROKOFIEV Sergues								(	1	4 165391	Chantier de M	AINTENON
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	TCHAIKOVSKI Pio C	CP 1	Chanti	er 1510093.01 - EXEM	APLE IP •	Ouvrir la fiche o	chantier					Couleur par défaut		4 165791	Chantier de M	NORESTEL
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	WAGNER Ric C	CP 1	o subbu	mer		Afficher le plann	ning du chantie	er				Rose		1658/4 (a) 165895	Chantier de su Chantier de S	AILLAGOUSE
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	BRAHMS Joh C	CP 1	+ Créer			Synthèse des ne	eures de main d	J'oeuvre				Orange clair		4 178454	Chantier de Af	RREAU
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	ROSSINI Gio C	QC	15T0093.01   EXEM	LE TP   ROSSINI Gioa	achino .	Journee d'intern	iperie (en date	du 05/01/202	10			Ocre		179770 4 17C000	Chantier de M	NVILLE 2017
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	RACHMANINOV Se C	OP				Couleur d'affich	nage		Secteur:	BTP (par défaut)	•	Jaune		4 189989	Chantier de L	AUTERBO
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	LISZT Fra C	OP				Chantier hors co	onso		Chantier	: 15T0093.01 - EXEM	PLE TP +	Vert clair		18C000 (198001)	1.01 ELVEN - 76 log	ements
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	SCHUMANN Rob C	.E 1				Chantier hors pl	lanification		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~			Kaki		4 190000	1 RSD LES JARDI	INS CHAL
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	MONTEVERDI CIa C	CP1			4	Filtrer par chant	tier = 15T0093.0	01 - EXEMPLE	TP			Bleu		90000	3 5 BATIMENTS N	MARANS
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	CHOSTAKOVITCH	CP 2				Autre filtres						Violet		19C000 (A) 19C000	8 Changement d	d'un at   de plaque
AAIN D'OEUVRE	Chantier	GOUNOD Cha	CP1			3	Effacer les filtres	s					Mauve		4 19C000	9 14 LOG LUSSA	N (FRANC
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	LULLY Jea C	OP			-	-						Gris		Glis	ser le chantier sur le	le planning
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	ELGAR Edw C	OP										Marine		-	Chantier(s) hors	s planification (0)
ANN D'OEUVRE	Chantier	SCHUBERT Fra C	DE2										Gris foncé		*	Demandes de mat	tériel
AAIN D'OEUVRE	Chantier	GRIEG Edw A	MANOEUVRE										Anthracite		*	Autres	
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	PUCCINI Gia C	OP										Noir		1	PROKOFIEV Serg	zuei
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	PURCELL Hen C	CP1										Rouge		D	u Lundi 04/01 au Lur	ndi 11/01
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	MOUSSORGSKI Mc C	OP										📕 Orange foncé		( Journée (	Mi temps C Quart t	temps
AMAIN D'OEUVRE	Chantier	VIOTTI Gio C	OP										Mordoré				
AAIN D'OEUVRE	Chantier	STRAUSS Ric C	OP										📕 Kaki foncé		<u>15T0093</u>	.01 EXEMPLE TP	
AMAIN D'OEUVRE	Interim	zMESSIAEN Oli C	CP2										Vert foncé		Client : LOR	ALO (	CAff : PL - CTvx :
2 Salarié : PROKOFIE	EV Serguei			0.0	0.0	0.0	0./	.0	0.0	0.0	1.0	1.0	Vert bouteille	1.0			
💈 Type de salarié : (	Chantier			75.0	75.0	74.0	75.	.0	75.0	76.0	78.0	78.0	Olive 0	78.0	Chantier / C	EV Ser - PROKOFIEN	Serguer
						1							Bleu	gistrement(s)	Construction of the		