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Analyse prix de revient

91100576 - Nom du chantier - Ville: Ville du chantier

Chantier --> Période = Totalité

Agence Coutances

ETUDEREALISATION

--> 33 742,40 €679,25 HChantier

--> 18 458,00 €1 167,80 HInterim

-->1 847,05 H 52 200,40 €TOTAL MAIN D'OEUVRE :

Taux horaire moyen : 28,26 €

Chantier 1 700,00 H 51 000,00 €-->

51 000,00 €-->1 700,00 HTOTAL MAIN D'OEUVRE :

Taux horaire moyen : 30,00 €

MAIN D'OEUVRE (prix de revient) MAIN D'OEUVRE (prix de revient)

Matériaux --> 114 238,85 €

S-Trait. --> 121 205,40 €

TOTAL CONSOMMATION (Exécution) : 235 444,25 €

CONSOMMATION / FOURNITURE (prix de revient)

Matériaux      --> 148 670,00 €

S-Trait.      --> 80 450,00 €

TOTAL CONSOMMATION (Etude)   : 229 120,00 €

CONSOMMATION / FOURNITURE (prix de revient)

TOTAL DEPENSES ETUDES : 280 120,00 €TOTAL DEPENSES EXECUTEES : 287 644,65 €

COMPLEMENTS A VENIR

TOTAL DEPENSES A VENIR :  €

DETAIL DES SITUATIONS

8 817,05 €25/11/2013 -  Libellé facture 01

29 497,75 €26/12/2013 -  Libellé facture 02

99 847,36 €27/01/2014 -  Libellé facture 03

46 848,83 €25/02/2014 -  Libellé facture 04

84 472,85 €25/03/2014 -  Libellé facture 05

14 952,35 €25/04/2014 -  Libellé facture 06

10 928,35 €26/05/2014 -  Libellé facture 07

TOTAL PRIX DE REVIENT :

SITUATIONSEXECUTION

TOTAL SITUATIONS : 295 364,54 €

RESULTAT :

287 644,65 €

7 719,89 €  --> (2,60%)

Agence Coutances, le 10/07/2014



Montant 

Dépenses

Heures

prévues

PREVISION

Désignation
Heures

réalisées

Heures

restantes

REALISATION

Recette 

Théorique
En cours

Montant

Affaire
R/D R/D

Montant

Facture

Montant

Marge

CHANTIERS EN COURS 

Montant 

Dépense

SIMULATION

Agence Paris

93100200 - NEXITY 29 MI VILLIERS 2012  7 939  2 704  5 236  345 885  375 625 445 575  450 327  74 702 1,29  1,20  483 886 -33 559

93100202 - OGIC MEUDON  858  480  378  57 561  77 842 74 000  77 592 -250 1,29  1,00  100 072 -22 481

93100203 - LEON GROSSE VINCENNES  245  220  25  14 833  19 448 20 659  19 929  481 1,39  1,02  27 088 -7 159

93100204 - CTE COMMUNES VEXIN MULTI ACCUE  1 025  1 027 -2  80 900  85 620 60 281  60 281 -25 339 0,75  0,70  0  0

93100206 - SCI RESIDENCE BORGHESE PLAISIR  1 424  652  772  96 084  112 369 118 394  118 394  6 025 1,23  1,05  0  0

93100207 - FIAC 9 LOGTS CLICHY LA GARENNE  500  505 -5  40 000  59 915 75 694  67 252  7 337 1,89  1,12  113 380 -46 128

93100209 - SCI LINAS COEUR DE VILLE  2 572  1 948  624  178 055  205 967 225 000  210 286  4 318 1,26  1,02  260 272 -49 986

93100210 - OUTAREX 60 LOGTS QUINCY  2 019  2 393 -374  102 216  163 988 125 400  125 400 -38 588 1,23  0,76  0  0

93100212 - KB MANTES LA JOLIE  2 555  2 256  300  206 039  195 390 173 000  177 485 -17 905 0,84  0,91  164 059  13 426

93100213 - SCI ATLAND 26 LOGTS LE VESINET  944  935  10  85 499  72 561 80 000  80 950  8 389 0,94  1,12  67 895  13 056

93100214 - HLM ATHEGIENNE 49 LONGPONT  3 097  455  2 642  265 813  188 137 270 000  256 500  68 363 1,02  1,36  191 101  65 399

93100215 - SBG LUTECE GIF SUR YVETTE  492  827 -335  45 616  63 294 65 000  52 500 -10 794 1,42  0,83  90 190 -37 690

93100216 - SCI RESIDENCE 18 LGTS et 2 MI  411  349  62  41 473  36 854 40 000  44 686  7 831 0,96  1,21  35 546  9 140

93100217 - BOUYGUES TRAPPES  250  414 -164  65 800  117 496 122 831  125 766  8 270 1,87  1,07  219 334 -93 568

93100218 - MGL IMMOBILIER 5 LOGTS MENNECY  596  154  442  73 821  72 378 77 158  77 158  4 779 1,05  1,07  0  0

93100219 - SCI SOLINE ETRECHY  291  316 -25  27 701  26 327 26 533  25 675 -653 0,96  0,98  25 217  458

93100220 - BH CONSTRUCTION SERVON  473  182  291  34 488  18 832 31 700  31 700  12 868 0,92  1,68  0  0

93100221 - SCI MOISSY CRAMAYEL 42 logts  500  823 -323  107 000  127 749 126 000  135 617  7 867 1,18  1,06  150 434 -14 817

93100222 - SNC LEUVILLE SUR ORGE 46+26  340  909 -569  189 320  421 430 449 246  467 394  45 964 2,37  1,11  1 000 031 -532 637

93100223 - SCI LA GARENNE COLOMBE  3 500  4 303 -803  256 700  292 784 314 044  310 904  18 119 1,22  1,06  358 189 -47 286

93100224 - RESIDENCE ROISSYPARK  1 000  513  488  341 823  411 036 560 000  519 039  108 003 1,64  1,26  673 389 -154 350

93100225 - SCI ILE DE FRANCE GAGNY  500  515 -15  58 000  82 472 79 000  81 383 -1 089 1,36  0,99  112 333 -30 950

93100226 - KB 80 LOGTS CRETEIL  2 200  2 361 -161  187 600  176 806 195 000  194 095  17 289 1,04  1,10  183 780  10 315

93100227 - ADI SQUARE VICTOR HUGO PLAISIR  1 055  399  657  140 937  126 632 169 000  160 550  33 918 1,20  1,27  151 846  8 704

93100228 - BOUYGUES CESSON  3 244  313 770 301 872  306 606 -7 164 0,98

93100229 - SCI MA HOTEL 1ERE CLASSE  700  206  494  84 900  76 247 88 000  90 132  13 885 1,04  1,18  79 031  11 101

93100230 - HLM ATHEGIENNE 21 LE PLESSIS P  900  791  109  85 386  79 167 86 000  79 490  323 1,01  1,00  79 736 -246

93100231 - SBG LUTECE 14 LOGTS COUBRON  700  816 -116  61 600  63 390 62 000  62 000 -1 390 1,01  0,98  0  0

93100232 - SCCV DU VIEUX RU AVON  700  2 280 -1 580  140 505  217 562 197 000  203 261 -14 301 1,40  0,93  305 041 -101 780

93100233 - SOGEPROM L'OREE  3 500  4 152 -652  338 998  374 088 339 500  335 368 -38 720 1,00  0,90  374 642 -39 274

93100234 - AEDIFICAT 27 LOGTS VAUJOURS  450  283  167  108 402  91 808 119 000  119 000  27 192 1,10  1,30  0  0

93100235 - AKERYS 24 MI + 36 LOGTS ST FAR  1 000  263  738  213 260  157 946 230 000  213 309  55 362 1,08  1,35  170 344  42 964

93100236 - CREDIT AGRI IMMOB LES LILAS  700  459  242  53 600  41 418 48 000  48 000  6 582 0,90  1,16  0  0

Imprimé le 10/07/2014 08:57:55, Page 2/4 Dépenses basées sur les déboursés



17A023.01 - GRP ST-EXUPERY - Ville: CABOURG Date début : 12/12/2016 | Arrêté : JUIN 2017

Montant % Total % PP

TOTAL MARCHE

% avancement

AVANCEMENT

Montant % Total % PP

REALISATION

Montant % Total % PP

BUDGET ECART

Montant

 100,0%  100,0%  100,0% -402 496

 1,6% 22,2%

SOUS-TRAITANCE

% avancement

 14,5%  22,1%

 33,9%

 6 194 281,3%

 31,7%

MARCHE Part Propre

% avancement

MATIERE PREMIERE

MARGE BRUTE

MAIN D'OEUVRE

MARGE SUR COÛT MO

MATERIEL / ENGIN

RESULTAT OPERATIONNEL

-396 302

 118 105

 45 494

 30 028 30 028

 147 105

 89 687

 338 302

 434 496

 96 194

 122 976

 741 244

 484 212

 1 669 618

 1 953 667

 284 049

 0

 29 000

 44 194

-58 000

 32 000

 90 000

 85,5%

 37,9%

 24,8%

 6,3%

 77,9%

 33,9%

 20,6%

 6,9%

-181,3%

 90,6%

 138,1%

 0,0%

 20,3% -3,5%

 928 375  191 197 -87 000

-131 194 444 162  101 510

-131 194 71 482 321 186

 47,5%

 22,7%

 16,4%  16,5%

 23,4%

 44,0% -271,9%

-410,0%

-410,0%  202 675

 232 703

 278 197

 19,2%

 7,4%

 44,4%

 55,6%

 29,0%

 26,6%

 100,0%  100,0%

 8,9%

 43,5%

 56,5%

 30,0%

 21,1%

 26,5%

 0,0%

-50,0%

 150,0%

 226,2%

 226,2%

-76,2%

 100,0%

Dépenses en déboursé basées sur : Facture + BL non fact.
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%

Marché (Initial)

Avenants / TS

Total marché

Total facturé

Montant facturable selon avancement

Ecart

 1 953 667.38 €

 1 941 167.38 €

 12 500.00 €

 32 000.00 €

 434 495.63 €

-402 495.63 €

Reste à facturer  1 921 667.38 €

 100,0%

 22,2%

 99,4%

 0,6%

 1,6%

Total marché

Montant total facturé

 1 953 667.38 €

 32 000.00 €

Total dépenses (Réalisation)

 100,0%

Total dépenses (Budget)  1 632 481.31 €

Résultat opérationnel (Budget)  321 186.07 €

 100,0%

 83,6%

 16,4%

Résultat opérationnel (Réalisation)

 163 193.50 €

-131 193.50 €

 510,0%

-410,0%

Mon Entreprise BTP, le 01/09/2017 à 17:04:42 17A023.01 - GRP ST-EXUPERY - Ville: CABOURG (JUIN 2017)
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Entreprise BTP Liste des  devis à suivre - Entreprise BTP 
(Etat = A valider / Envoyer / A relancer)

14000 CAEN

Filtre édition: Société/Agence = Ent. BTP

Etat Eval. Met. Geo.  Commune Client Offre HTRéférence Date devisDesignation NbH

FEnvoyé VQ 14 CAENCAEN HABITAT

Obervation: Fait rabais de 0,5 % - Remis nouveau prix le 2 octobre

 147 000,00€13L500VQ14 Travaux de réfection et ravalement des façades et travaux divers de couverture pour 88 logements à La Guérinière10/09/13  0

FEnvoyé VQ 14 COLOMBELLES-GIBERVILLE-MONDEVILLELA PLAINE NORMANDE

Obervation: Montant sur 3 années : 745 864,88 €

 248 621,63€13L505VQ14 requalification de logements sur la base d'une simulation de 21 logements par an soit 63 logements pour 3 ans (2014-2015-2016)15/11/13  0

FEnvoyé VQ 14 BAYEUXCALVADOS HABITAT  56 230,00€L13502-00 Requalification de 68 logements 27/06/13  0

FEnvoyé VQ 50 SAINT CLAIR SUR ELLEM. LEGALLOIS Philippe

Obervation: remise de 2 %

 106 850,00€L13503-00 Construction de logements locatifs 15/10/13  0

FEnvoyé VQ 14 CABOURGLA PLAINE NORMANDE

Obervation: Offre remise avec 3,5 % de rabais

 55 600,00€L13504-00 réhabilitation économie d'énergie de 35 logements 18/11/13  0

FEnvoyé VQ 50 CHERBOURG OCTEVILLEPRESQU'ILE HABITAT

Obervation: n° devis : 130704-01

 68 240,00€L13506-00 Construction de 18 logements à Cherbourg 12/07/13  0

TEnvoyé VQ 76 SOTTEVILLE LES ROUENPhilippe ROUSSEL (06.86.06.91.63)

Obervation: Devis N° : 131203-01 : 30452,66€

Devis N° : 131203-02 : 6619,02€

Lot n°01 : Maçonnerie - Gros Oeuvre

 45 980,00€L13507-00 Rénovation énergétique de l'immeuble CANON 02/12/13  0

TEnvoyé VQ 50 DEAUVILLESA HLM CHERBOURG

Obervation: Devis n° 140102-01

 520 000,00€L14001-00 Réhabilitation de deux bâtiments d'habitation 17/01/14  0

FEnvoyé VQ 50 GRANVILLESA HLM CAEN

Obervation: M GUILLON 02 33 45 70 35

 45 360,00€L14002-00 Construction de 30 logements et de 20 parkings 21/02/14  0

 9Nb devis :  1 293 881,63 €Total HT offres :  0

Imprimé le 10/07/2014 07:31:06, Page 1/1





Consommation par chantier et type d'articleAgence Coutances
50200 COUTANCES

Filtre édition: Libellé court société = Coutances - Code chantier = 14R0054.01

Type Art. Phase Code Art. LibelléMvt QtéTiers

Chantier : 14R0054.01 - BS CARENTAN (91100588)

Type C. Tiers Unité P.U. Montant H.T. Réf. Pièce N° Pièce

Type article : Engin - Engin

ven. 11 avr. 14 E  5,00 450,00 €ELEVATEUR 16-21M  90.000 €ELEVAT16MEnginCI FO JChantier

450,00 €Total Engin : 

Type article : Matér - Matériaux

lun. 3 mars 14 E  1,00 943,81 €HILTI  943.810 € 675 675MatériauxFAC HILTI FO Chantier

mar. 25 mars 14 E  1,00 2 498,72 €LE ROULLEY  2 498.720 € 915MatériauxFAC LEROULLEY FO Chantier

mer. 26 mars 14 E  1,00 16 652,83 €REMILLY->BS CARENTAN  16 652.830 € 921MatériauxFAC ALEXANDRE FO Chantier

jeu. 27 mars 14 E  1,00 6 174,72 €LARIVIERE  6 174.720 € 949 949MatériauxFAC LARIVIERE FO Chantier

E  1,00 80,40 €LARIVIERE  80.400 € 949 949MatériauxFAC LARIVIERE FO Chantier

ven. 25 avr. 14 E  1,00 1 134,70 €LARIVIERE  1 134.700 € 1181MatériauxFAC LARIVIERE FO Chantier

E  1,00 30,20 €SETIN  30.200 € 1194MatériauxFAC SETIN FO Chantier

sam. 26 avr. 14 E  1,00 688,66 €REMILLY->BS CARENTAN  688.660 € 1294MatériauxFAC ALEXANDRE FO Chantier

28 204,04 €Total Matériaux : 

Type article : Prorata - Prorata

sam. 22 févr. 14 E  1,00 574,50 €TISIN/BS CARENTAN  574.500 € 458 458ProrataFAC TA FO Chantier

574,50 €Total Prorata : 

Type article : S-Tra - S-Trait.

ven. 25 avr. 14 E  1,00 2 974,65 €MARIE ETANCHEITE/FBS CARENTAN  2 974.650 € 1108S-Trait.FAC MARIEETANCHEITE FO Chantier

2 974,65 €Total S-Trait. : 

32 203,19 €  € 32 203,19 €Cumul entrée : Cumul sortie : Cumul total : 14R0054.01 - BS CARENTAN

Imprimé le 10/07/2014 07:39:18, Page 1/1



Pointage par Fournisseur (Détail saisie)Agence Cherbourg
50100 CHERBOURG

Filtre édition: Code fournisseur = ETANCO - Libellé court société = Cherbourg - Date mini >= 01/01/2013 - Date maxi <= 31/12/2013

Type Art. Chantier Code Art. LibelléMvt QtéTiers

Fournisseur :  ETANCO LR

Type C. Tiers Unité P.U. Montant H.T. Réf. Pièce N° Pièce

lun. 14 janv. 13 E  1,00 4 651,00 €ETANCO  4 651.000 € 250MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

ven. 22 févr. 13 E  1,00 957,90 €ETANCO  957.900 € 567 567MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

jeu. 21 mars 13 E  1,00 3 283,50 €ETANCO  3 283.500 € 913 913MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

lun. 8 avr. 13 E  1,00 375,44 €ETANCO  375.440 € 1170 1170MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

jeu. 23 mai 13 E  1,00 1 044,30 €ETANCO  1 044.300 € 1562 1562MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

E  1,00 7 299,73 €ETANCO  7 299.730 € 1562 1562MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

ven. 21 juin 13 E  1,00 13 965,96 €ETANCO  13 965.960 € 1943 1943MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

mer. 24 juil. 13 E  1,00 481,48 €ETANCO  481.480 € 2267 2267MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

E  1,00 5 734,36 €ETANCO  5 734.360 € 2267 2267MatériauxFAC ETANCO FO 92100280

E  1,00 223,42 €ETANCO  223.420 € 2267 2267MatériauxFAC ETANCO FO 92100286

dim. 25 août 13 E  1,00 100,14 €ETANCO  100.140 € 2566MatériauxFAC ETANCO FO 92100278

lun. 23 sept. 13 E  1,00 372,60 €ETANCO  372.600 € 2894 2894MatériauxFAC ETANCO FO 92100287

E  1,00 3 791,73 €ETANCO  3 791.730 € 2894 2894MatériauxFAC ETANCO FO 92100280

E  1,00 369,60 €ETANCO  369.600 € 2894 2894MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

E  1,00 -72,28 €ETANCO -72.280 € 2894 2894MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

jeu. 24 oct. 13 E  1,00 1 374,00 €ETANCO  1 374.000 € 3272MatériauxFAC ETANCO FO 92100280

E  1,00 5 828,35 €ETANCO  5 828.350 € 3272MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

E  1,00 288,09 €ETANCO  288.090 € 3272MatériauxFAC ETANCO FO 92100287

lun. 25 nov. 13 E  1,00 31,05 €ETANCO  31.050 € 3530MatériauxFAC ETANCO FO 92100287

E  1,00 401,77 €ETANCO  401.770 € 3530MatériauxFAC ETANCO FO 92100272

E  1,00 911,34 €ETANCO  911.340 € 3530MatériauxFAC ETANCO FO 92100294

E  1,00 4 232,20 €ETANCO  4 232.200 € 3530MatériauxFAC ETANCO FO 92100280

mar. 24 déc. 13 E  1,00 266,93 €ETANCO  266.930 € 3892MatériauxFAC ETANCO FO 92100292

E  1,00 422,16 €ETANCO  422.160 € 3892MatériauxFAC ETANCO FO 92100262

E  1,00 182,60 €ETANCO  182.600 € 3892MatériauxFAC ETANCO FO 92100294

56 517,37 €  € 56 517,37 €Cumul entrée : Cumul sortie : Cumul total : ETANCO LR

Imprimé le 10/07/2014 07:45:26, Page 1/1



HEURES PRODUCTION SALARIE
Filtre édition: Libellé court société = Ent. BTP - Date de début >= 01/06/2013 - Date de fin <= 30/06/2013

Entreprise BTP

14000 CAEN

Tel : 02.31.22.96.47   Fax : 02.31.22.96.46

BRULETTI Olivier - BRULETTI O
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

115 LGTS. LES MIMOSAS - 024-12  213,80 20 20,00 156,00 Z6

Total du salarié BRULETTI Olivier : 20 zones 20 rep. 213,80 €  € 156,00

DARTHENAY FLORENT - DARTHENAY  FLO
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

LA CAENNAISE. LE VENOIX - 007-13  10,69 1 1,00 8,00 Z5

CHEM.VERT. PINSONS. ROUGEGORGE - 012-13  181,73 17 17,00 132,00 Z5

COUVENT CHARITE. BAYEUX - 014-12  21,38 2 2,00 16,00 Z3

Total du salarié DARTHENAY FLORENT : 20 zones 20 rep. 213,80 €  € 156,00

DELALLEE REGIS - DELALLEE REG
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

LOGIPAYS. 4 LOGEMENTS - 010-13  5,50

LOGIPAYS. 4 LOGEMENTS - 010-13  10,69 1 1,00 7,00 Z4

CALVADOS HABITAT. 74 LOGTS - 011-13  160,35 15 15,00 107,50 Z3

7 LOGMTS. TROUVILLE - 023-11  21,38 2 2,00 16,00 Z7

Total du salarié DELALLEE REGIS : 18 zones 18 rep. 192,42 €  € 136,00

FRANCOISE Quentin - FRANCOISE Que
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

162 LOGEMENTS. LISIEUX - 008-13  21,38 2 2,00 12,00 Z8

CALVADOS HABITAT. 74 LOGTS - 011-13  32,07 3 3,00 23,00 Z3

CHEM.VERT. PINSONS. ROUGEGORGE - 012-13  21,38 2 2,00 16,00 Z5

200 LOGEMENTS - FLERS - 021-12  10,69 1 1,00 7,00 Z7

CITE DES ROSIERS. CAEN - 044-10  21,38 2 2,00 16,00 Z5

Total du salarié FRANCOISE Quentin : 10 zones 10 rep. 106,90 €  € 74,00

GAUTIER Frédéric - GAUTIER F
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

200 LOGEMENTS - FLERS - 021-12  171,04 16 16,00 124,00 Z7

Total du salarié GAUTIER Frédéric : 16 zones 16 rep. 171,04 €  € 124,00

HARDELAY Bernard - HARDELAY B
Nb

Déplacement

MontantNbMontantNbZoneH. Norm.

ConduiteRepas

LOGIPAYS. 4 LOGEMENTS - 010-13  21,38 2 2,00 12,50 Z4

CALVADOS HABITAT. 74 LOGTS - 011-13  2,50
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HEURES D'ABSENCES SALARIES (Cumul)

Filtre édition: Date de début >= 01/01/2013 - Date de fin <= 31/12/2013

Agence Cherbourg

H. Absences212 ANQUETIL jean michel

 7,75Abs - Abs  non rémunérée

 218,50CP - Absence congés payés

 312,00FOR - Formation

 48,25INT - Absence intempéries

 77,50JF - Abs jours fériés

Total du salarié ANQUETIL jean michel : 664,00 Heures

H. Absences210 AZE Philippe

 7,00Abs - Abs  non rémunérée

 42,00CP - Absence congés payés

 14,00JF - Abs jours fériés

Total du salarié AZE Philippe : 63,00 Heures

H. Absences213 BLANCO Anthony

 35,00Abs - Abs  non rémunérée

 95,75AM - Absence maladie s/maintien

 227,00CP - Absence congés payés

 49,50INT - Absence intempéries

 77,50JF - Abs jours fériés

Total du salarié BLANCO Anthony : 484,75 Heures

H. Absences214 BON Christophe

 16,25Abs - Abs  non rémunérée

 41,00AM - Absence maladie s/maintien

 210,50CP - Absence congés payés

 26,75FOR - Formation

 53,75INT - Absence intempéries

 77,50JF - Abs jours fériés

Total du salarié BON Christophe : 425,75 Heures

H. Absences221 CATHERINE William

 2,25Abs - Abs  non rémunérée

 210,50CP - Absence congés payés

 49,50INT - Absence intempéries

 77,50JF - Abs jours fériés

Total du salarié CATHERINE William : 339,75 Heures

H. Absences223 COSNEFROY Julien

 41,00AT - Absence AT s/maintien

 210,50CP - Absence congés payés

 9,00FOR - Formation

 40,00INT - Absence intempéries

 77,50JF - Abs jours fériés

Total du salarié COSNEFROY Julien : 378,00 Heures
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Relevé des heures chantier 

CodeAbs ? Chantier Heure Déplacement Repas ?

Conduite Trajet GD

 

Tel :    Fax : 

Nb Montant Nb Montant

Filtre édition: Société = Ent. BTP - Date mini >= 01/06/2013 - Date maxi <= 30/06/2013

DELALLEE REGIS (DELALLEE REG)

lun. 3 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

mar. 4 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

mer. 5 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

jeu. 6 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

ven. 7 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  7,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

lun. 10 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  4,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

mer. 12 juin 13 P7 LOGMTS. TROUVILLE  8,00 16,03 € 10,69 €Z7023-11

jeu. 13 juin 13 P7 LOGMTS. TROUVILLE  8,00 16,03 € 10,69 €Z7023-11

ven. 14 juin 13 PLOGIPAYS. 4 LOGEMENTS  7,00 9,16 € 10,69 €Z4010-13

lun. 17 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  2,50 6,87 € 10,69 €Z3011-13

lun. 17 juin 13 LOGIPAYS. 4 LOGEMENTS  5,50010-13

mar. 18 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

mer. 19 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

jeu. 20 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

ven. 21 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  7,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

lun. 24 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

Pmar. 25 juin 13 Abs  non rémunérée  8,00

mer. 26 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

jeu. 27 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  8,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

ven. 28 juin 13 PCALVADOS HABITAT. 74 LOGTS  7,00 6,87 € 10,69 €Z3011-13

Total période pour DELALLEE REGIS :  144,00 144,27 € 192,42 €  0,00  0.00

Total heures de production :  136,00 Nb de dépl. par zone :

 15,00Z3

 1,00Z4

 2,00Z7

Nb de repas : 18
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Conduite

Salarié Heure Déplacement Repas ?

Trajet GD

Nb Montant Nb Montant

Relevé des heures Salariés par chantier
Filtre édition: Société = Ent. BTP

14000 CAEN

Entreprise BTP

Chantier: 019-13 - LAB GILBERT. HEROUVILLE ()

mer. 19 mars 14 P 4,00 11,70 € 10,69 €Z5DARTHENAY FLORENT

jeu. 20 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MOTTE HERVE

jeu. 20 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGARD GUILLAUME

ven. 21 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGARD GUILLAUME

ven. 21 mars 14 P 4,00 11,70 € 10,69 €Z5DELALLEE REGIS

ven. 21 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MOTTE HERVE

lun. 24 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGARD GUILLAUME

lun. 24 mars 14 P 6,00 11,70 € 10,69 €Z5MOTTE HERVE

lun. 24 mars 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5DELALLEE REGIS

mar. 8 avr. 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5YVER Pascal

mar. 8 avr. 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5GAUTIER Frédéric

mer. 9 avr. 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5YVER Pascal

mer. 9 avr. 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5GAUTIER Frédéric

lun. 19 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5DARTHENAY FLORENT

lun. 19 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGER JUDICAEL

lun. 19 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

mar. 20 mai 14 P 6,00 11,70 € 10,69 €Z5DARTHENAY FLORENT

mar. 20 mai 14 P 6,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGER JUDICAEL

mar. 20 mai 14 P 6,00 11,70 € 10,69 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

mer. 21 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5DARTHENAY FLORENT

mer. 21 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGER JUDICAEL

mer. 21 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

jeu. 22 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5DARTHENAY FLORENT

jeu. 22 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5MAUGER JUDICAEL

jeu. 22 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

ven. 23 mai 14  2,00 11,70 €Z5DARTHENAY FLORENT

ven. 23 mai 14  2,00 11,70 €Z5MAUGER JUDICAEL

ven. 23 mai 14  2,00 11,70 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

lun. 26 mai 14  4,00MAUGER JUDICAEL

lun. 26 mai 14  4,00DARTHENAY FLORENT

lun. 26 mai 14 P 8,00 11,70 € 10,69 €Z5LELIEVRE EMMANUEL

mar. 27 mai 14  1,50DARTHENAY FLORENT

mar. 27 mai 14  1,50LELIEVRE EMMANUEL

mar. 27 mai 14  1,50MAUGER JUDICAEL

Total 019-13 LAB GILBERT. HEROUVILLE :  974,00 1 474,20 € 1 346,94 €  0,00  0.00

Total heures de production :  974,00 Nb de dépl. par zone :

 125,00Z5

Nb de repas : 126
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Relevé d'heures hebdomadaire - Interim

Filtre édition: Société = Coutances - Date mini >= 01/06/2013 - Date maxi <= 30/06/2013

Agence Coutances

50200 COUTANCES

Tel : 02.33.77.10.00   Fax : 02.33.77.10.05
CAP INTER ST LO

50000 SAINT-LO CEDEX 

31 rue de Villedieu BP60422

Z LENOIR philippe (Z LENOIR phi)

Chantier / Abs. H. Trav. Déplacement PanierH. Abs.

lun. 3 juin 13 HLM CG LA VIGIE ST PAIR (91100529) 7,70 €8,17

mar. 4 juin 13 HLM CG LA VIGIE ST PAIR (91100529) 7,70 €8,17

jeu. 6 juin 13 HLM CG LA VIGIE ST PAIR (91100529) 7,70 €8,17

ven. 7 juin 13 Abs  non rémunérée 7,67

lun. 10 juin 13 HLM CG LA VIGIE ST PAIR (91100529) 7,70 €8,17

mar. 11 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

jeu. 13 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

ven. 14 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €7,67

lun. 17 juin 13 Abs  non rémunérée 8,17

mar. 18 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

mer. 19 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

jeu. 20 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

ven. 21 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €7,67

lun. 24 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

mar. 25 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

mer. 26 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €8,17

jeu. 27 juin 13 MH REHA 128 LGTS ST HILAIRE DU (91100511) 10,78 €9,17

Total période pour philippe Z LENOIR : 122,55 h 15,84 h 149,38 €

MISSION : A continuer Terminée Départ volontaire Essai
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91919 BONDOUFLE

Tél. : 01.60.86.63.60  Fax : 01.60.86.63.09

Chantier Salarié Société Hrs

Chantier

Mt

Chantier

Nb

Déplact

Mt

Déplact

Nb

Repas

Mt

Repas

Nb 

Condu.

Mt

Conduite

Nb Traje. Mt Trajet GD

Agence Paris

Filtre édition: Date mini >= 01/06/2013 - Date maxi <= 30/06/2013

Suivi des prêts de salariés (Cumul)

93100243 - ANTIN RESID 45 LOGTS SACLAY

 37,50  1 800,00 €  4  56,00 €  0  0,00 € 4,00  3,20 €BERTAUX jean marie GD

 37,50  1 800,00 €  4  56,00 €  0  0,00 €BRION Cédric GD

 37,50  1 800,00 €  4  56,00 €  0  0,00 €FERAY Pascal GD

 37,50  1 800,00 €  4  56,00 €  0  0,00 €LOIVET Thomas GD

 2,00  96,00 €  0  0,00 €  0  0,00 €Z AGNES Thierry GD

 37,50  0,00 €  4  0,00 €  0  0,00 €Z EUSTACE Louis GD

 37,50  0,00 €  4  0,00 €  0  0,00 €Z PAYSANT Guillaume GD

Totaux (93100243) :  0,00 € 227,00  7 296,00 €  24  224,00 €  0 4,00  3,20 €

93100250 - ARCADE LES MERISIERS TRAPPES

 85,50  4 104,00 €  10  140,00 €  0  0,00 € 10,00  8,00 €GARDAN Grégory GD

 78,00  3 744,00 €  9  126,00 €  0  0,00 €LOIVET Thomas GD

 85,50  4 104,00 €  10  140,00 €  0  0,00 €RIVET Jimmy GD

 8,00  384,00 €  0  0,00 €  0  0,00 €Z DUDOUIT Ludovic GD

 8,00  384,00 €  0  0,00 €  0  0,00 €Z LEFEVRE Emmanuel GD

 45,50  0,00 €  5  0,00 €  0  0,00 €Z PAYSANT Guillaume GD

Totaux (93100250) :  0,00 € 310,50  12 720,00 €  34  406,00 €  0 10,00  8,00 €

SAV BONDOU - SAV  BONDOUFLE

 2,00  96,00 €  0  0,00 €  0  0,00 €GARDAN Grégory GD

 2,00  96,00 €  0  0,00 €  0  0,00 €RIVET Jimmy GD

Totaux (SAV BONDOU) :  0,00 € 4,00  192,00 €  0  0,00 €  0

TOTAL DES PRETS GD SUR CHANTIERS Paris  1 132,50  1 330,00 € 121 42 792,00 €  0  0,00 € 37,00  29,60 €
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ANALYSE DES VENTES

Période du 2013-01-01 au 2013-01-31 

Chantiers VENTES
Achats

S/Trait.

Vente

interne

Heures 

Prod.

Prix Hor.

Vente

Agence Paris

93000250 - DIVERS  BONDOUFLE  276,5

SAV BONDOU - SAV  BONDOUFLE  43,5

93100125 - ABS RTT BONDOUF  67,5

93100188 - BOUYGUES 40 + 5 MI CHANTELOUP  36 764€  8 750€  28 014€  294,0  95,3€

93100197 - KB 38 LOGTS BAGNEUX  7,0

93100198 - SCI MENNECY DOMAINES 36 MI  888€  888€

93100199 - FRANCIAC 15 LOGTS CLAYUE SOUIL  15,0

93100200 - NEXITY 29 MI VILLIERS 2012  7 740€  7 740€  22,5  344,0€

93100209 - SCI LINAS COEUR DE VILLE  17 658€  17 658€  77,5  227,9€

93100211 - ANTIN RESID 34 LOGTS VIRY CHAT  30,0

93100212 - KB MANTES LA JOLIE  1 174€  1 945€ -771€  14,5 -53,2€

93100213 - SCI ATLAND 26 LOGTS LE VESINET  7,0

93100214 - HLM ATHEGIENNE 49 LONGPONT  12 670€  2 713€  9 957€  17,5  569,0€

93100216 - SCI RESIDENCE 18 LGTS et 2 MI  766€  766€  45,0  17,0€

93100217 - BOUYGUES TRAPPES  1 960€  22,5

93100221 - SCI MOISSY CRAMAYEL 42 logts  13 847€  13 847€  99,5  139,2€

93100222 - SNC LEUVILLE SUR ORGE 46+26  69 905€  22 211€  47 694€  228,0  209,2€

93100223 - SCI LA GARENNE COLOMBE  77 348€  77 348€  558,8  138,4€

93100224 - RESIDENCE ROISSYPARK  29 043€  5 845€  23 197€  37,0  627,0€

93100225 - SCI ILE DE FRANCE GAGNY  2 523€  2 523€  32,5  77,6€

93100226 - KB 80 LOGTS CRETEIL  11 995€  11 995€  185,0  64,8€

93100227 - ADI SQUARE VICTOR HUGO PLAISIR  47 257€  15 124€  32 133€

93100228 - BOUYGUES CESSON  24 167€  24 167€  270,0  89,5€

93100229 - SCI MA HOTEL 1ERE CLASSE  7 961€  7 961€  37,5  212,3€

93100230 - HLM ATHEGIENNE 21 LE PLESSIS P  2 442€  2 442€  179,0  13,6€

93100231 - SBG LUTECE 14 LOGTS COUBRON  9 871€  9 871€  75,0  131,6€

93100232 - SCCV DU VIEUX RU AVON  13 595€  4 800€  8 795€  110,0  80,0€

93100233 - SOGEPROM L'OREE  27 584€  27 584€  371,8  74,2€

93100234 - AEDIFICAT 27 LOGTS VAUJOURS  8 983€  8 000€  983€  2,0  491,5€

93100235 - AKERYS 24 MI + 36 LOGTS ST FAR  18 179€  11 599€  6 580€

93100236 - CREDIT AGRI IMMOB LES LILAS  24 807€  24 807€  300,0  82,7€

93100237 - AEROSTAT TRAPPES  7 570€  3 640€  3 930€

93100238 - BH VILLEPARISIS  1 253€  1 253€

93100239 - ADI L OREE DU BOIS PEUPLIER PL  44 300€  16 094€  28 206€  32,5  867,9€

93100240 - EXPANSIEL VALOPHIS 17+14 ST GE  3 374€

93100241 - SOGEXO PORT MARLY  2 167€  2 167€  51,0  42,5€

Total - Agence Paris  522 457€  106 055€  416 401€  3 509.5  118.6€
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Entreprise BTP



Reference Date Etat Mt Total HT Echéance Mode règl.Client (Ville) Mt Total TTC

Liste factures de vente (T.V.A.)

FRANCONVILLE (FRANCONVILLEFAC00002 23/08/2017 Valide  3 465,00€  4 158,00€ Chq3022/09/2017

TVA20 - Taux normal  693.00€

COLUCHET (BORDEAUX)FAC00005 24/08/2017 Valide  8 126,19€  9 751,43€ Vir3023/09/2017

TVA20 - Taux normal  1 625.24€

CALVITIERE (PARIS)FAC00006 29/08/2017 Valide  3 737,78€  4 485,34€ Chq4513/10/2017

TVA20 - Taux normal  747.56€

CARAVAN'AIR (THUIR)FAC00007 29/08/2017 Valide  1 454,78€  1 600,26€ Chq4513/10/2017

TVA10 - Taux intermediaire  145.48€

Nb facture(s)/Avoir(s) : Montant total : 4  16 783.75 €  19 995.03 €

Compte TVA Libellé TVA Montant

 145.48 €TVA10 Taux intermediaire

 3 065.80 €TVA20 Taux normal

Total TVA :  3 211.28 €

Imprimé le 29/08/2017 11:37:47, Page 1/1

Sylvie
Tampon 



Détail étude d'exécution chantier (Prix achat) :

113339 - 15 LOGTS - ARGENTANT

Imprimé le 10/07/2014 10:00:09

Société: Date début: S. Géographique:

AFFAIRE
Client:

Charge Aff: Date sign.:

Etat:

T. Ouvrage:

T. Marché:

T. Prix:Marché:

Page 1/14

Ent. BTP 01/02/2014

En préparation 933 177.41€

Calvados

17/01/2014

Code étude: Devis N° 1 13 339-00 Référence:

ETUDE DE PRIX - Entreprise BTP

Hierarchie Code Désignation Type Un. Qté PAU PAT Nb h.  

1  1,00INSTALLATION DE CHANTIER  200,00 125 037,20

1.1 Ens  1,00CLOTURE - SIGNALETIQUE  50,00 19 448,00

1.1.1 Heure  50,00CH Chantier CH  50,00 38,50  1 925,00

1.1.2 unité  1,00CONSO-SIGNA CONSO - signalisation MT  0,00 99,00  99,00

1.1.3 mètre lin  175,00MX-CLOT-HERAS MX - Clôture Héras MT  0,00 99,00  17 325,00

1.1.4 unité  1,00MX-PANNEAU-CHANTI MX - panneau de chantier MT  0,00 99,00  99,00

1.2 Ens  1,00CANTONNEMENT - Installation  50,00 1 925,00

1.2.1 Heure  50,00CH Chantier CH  50,00 38,50  1 925,00

1.3 unité  1,00Installation grue  50,00 66 471,20

1.3.1 Heure  50,00CH Chantier CH  50,00 38,50  1 925,00

1.3.2 kg  610,00MX-ACIER MX - Acier de Fondations MT  0,00 99,00  60 390,00

1.3.3 m3  5,80MX-BET MX - Béton de Fondations MT  0,00 99,00  574,20

1.3.4 M2  9,00MX-BP MX - Béton de propreté MT  0,00 99,00  891,00

1.3.5 m3  6,00MX-TERR-GRUE MX - Terrassement des grues MT  0,00 99,00  594,00

1.3.6 unité  1,00S/T-CHARGE-ESSAI- S/T - Charge d'essai des grues MT  0,00 99,00  99,00

1.3.7 unité  1,00S/T-MONT-GTMR S/T - Montage de la GTMR MT  0,00 999,00  999,00

1.3.8 unité  1,00S/T-RECEPT-TECHNI S/T - Réception technique MT  0,00 999,00  999,00

1.4 Ens  1,00Installation - BRANCHEMENTS  50,00 37 193,00

1.4.1 Heure  50,00CH Chantier CH  50,00 38,50  1 925,00

1.4.2 mètre lin  50,00MX-AMENEE-EAU MX - Matériaux pour amenée d'eau base vie MT  0,00 99,00  4 950,00

1.4.3 €  2,00MX-BRANCHEMENT MX - Matériaux pour branchement MT  0,00 99,00  198,00

1.4.4 mètre lin  300,00MX-CABLE-ALIM-ELE MX - Câble d'alimentation électrique MT  0,00 99,00  29 700,00

1.4.5 ML  20,00MX-CANA-EU MX - matériaux pour canalisation EU MT  0,00 6,00  120,00

1.4.6 U  1,00S/T-BRANCH-TEL S/T - Branchement du téléphone MT  0,00 300,00  300,00

2  1,00TERRASSEMENTS ET PLATEFORMES  0,00 9 916,00

2.1 M2  988,00-_PLAT_   - Création d'une plateforme de travail 

en tout venant 0/31.5 sur 0.20m 

 0,00 7,00  6 916,00

2.1.1 M2  1,00S/T_FORME_TV_10_CM Fourniture et mise en place de 0/31.5 sur 

20cm

ST  0,00 7,00  7,00

2.2 Ens  1,00PLATEFORME  0,00 3 000,00

2.2.1 M2  250,00S/T-PLAT-BASE-VIE S/T - Plateforme de la base vie MT  0,00 12,00  3 000,00

3  1,00FONDATIONS  353,21 29 934,52

3.1 M2  267,90ASSISE_PROPRETE     . Assise de propreté  40,19 10,19  2 729,90

3.1.1 M2  1,00DRESS_FOND_FOUILLE Dressement du fond de fouille  13,40 1,73  1,73

3.1.1.1 H  0,05CH Chantier CH  13,40 38,50  1,73

3.1.2 M2  1,00BETON_DE_PROPRETE Béton de propreté  26,79 8,46  8,46

3.1.2.1 H  0,10CH Chantier CH  26,79 38,50  3,85

3.1.2.2 M3  0,06BETON_20/25 Béton de propreté en C 20/25 MT  0,00 81,90  4,50

3.1.2.3 M3  0,06PV-CAMION-INCOMPLE Sujétion pour benne incomplète MT  0,00 2,00  0,11

3.2 M3  28,37BETON-SI     . Béton  28,37 124,00  3 517,88

3.2.1 H  1,00CH Chantier CH  28,37 38,50  38,50

3.2.2 M3  1,00BETON_25/30_FONDAT Béton de fondation C 25/30 MT  0,00 83,50  83,50

3.2.3 M3  1,00PV-CAMION-INCOMPLE Sujétion pour benne incomplète MT  0,00 2,00  2,00

3.3 Kg  1 276,65ACIER/HA-SI     . Acier H.A.  38,30 2,36  3 012,89

Entreprise BTP - ZA du carrefour - 14000 CAEN

Tel: 02.31.12.34.56 - Fax: 02.31.12.34.57



Analyse étude d'exécution chantier (En cours) :

113339.01 - 15 LOGTS - ARGENTANT - 15 LOGTS - ARGENTANT

Imprimé le 10/07/2014 09:59:11

Société: Ent. BTP

Secteur: BTP

Code analytique: 113339000Date début:

Date fin:

Conduct. Tvx:

03/02/2014

01/08/2014

Alexandre AUZOUF Equipe:

S. Géographique: Calvados

CHANTIER

AFFAIRE
Client:

Charge Aff: Date sign.: 17/01/2014

Etat: En préparation

T. Ouvrage:

T. Marché:

T. Prix:

Marché:  933 177.41€

Page 1/3

Ch. précédent:

Code étude: Devis N° 1 13 339-00 Référence:

Deboursé Px Revient Nb HFG

Chantier (CH)  207 224 €  207 224 €  5 449 1,00 >> 38,03 €/H

Total Main d'Oeuvre  207 224 €  207 224 €  5 449 34.1% >> 38,03 €/H

Matériau (MT)  280 834 €  329 334 € 1,17

Total MATERIAUX  280 834 €  329 334 €  54.2%

Sous/Traitance (ST)  57 505 €  61 529 € 1,07

Total SOUS TRAITANT  57 505 €  61 529 €  10.1%

Engin (ENG)  10 071 €  10 071 € 1,00

Total ENGINS  10 071 €  10 071 €  1.7%

TOTAL CHANTIER  555 634 €  608 158 €  5 449 1,09 >> 111,61 €/H

 650 000 €Montant marché

 41 842 €Marge prévisionnelle  6.4%

ETUDE EXECUTION (En cours)

Entreprise BTP - ZA du carrefour - 14000 CAEN

Tel: 02.31.12.34.56 - Fax: 02.31.12.34.57



PLANNING CHANTIER : 14414_ST LO - Piste Cyclable - Phase 1 (ST LO)      CODE : 14666.01 du lundi 8 septembre au mardi 23 septembre 2014

Tâches/Phases du 8 au 12 sept. du 15 au 19 sept. du 22 au 26 sept. du 29 au 3 oct. du 6 au 10 oct. du 13 au 17 oct. du 20 au 24 oct. du 27 au 31 oct. du 3 au 7 nov.

L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. L. Ma Me J. V. Surf. Vol. Cadence/J

1 Chemin de la Ferronnière

2 Travaux préparatoires

3 Démolitions

4 Terrassement  800  200

5 Voirie  3 150  525

6 Réseau eaux pluviales

7 Espaces verts

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Personnel Tot. H Tot.J L. V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMa L. V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMa L. Ma Me J. V.

Ouvrier  1  1  1  3  3  1  1  1  1  1  1 120  15.00

CHEF DE CHANTIER  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 96  12.00

Matériel Tot. H Tot.J L. V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMa L. V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMaL.V.J.MeMa L. Ma Me J. V.

CAMION 10 T  1  1 16  2.00

TRACTO+CHARGEUSE  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 96  12.00

PORTE-ENGINS  1  1  1  1 10  1.25

Imprimé le 10/07/2014 09:48:12, Page 1/1 Planning & Ressources



Fournisseur de ABONDANCE

02 Rue de RHONE-ALPES

74360 ABONDANCE

Demande de prix n° DP1708003 

Assistance Installation Réalisation Entretien Sprinkleurs Services

Référence du fournisseur :

N° de chantier : 17A0003.01 - BORDEAUX (à rappeler sur tous les documents) 

Responsable : Alain GIRARD

Réponse au plus vite

Date de livraison demandée : Adresse de livraison :

33000 BORDEAUX

Unit.QtéDésignation Produit/Travaux Montant HT

Plot sipo menuiserie 27 a 80 m M3 1,000

Plot sipo menuiserie 27 a 80 m M3 1,000

Plinthe gres etire 8x24x10 s1 rustique ML 6,000

Porte p chene 3 pan 1v 204x83 U 1,000

Volet bois barre echarpe 1vt 75x40 U 2,000

Volet bois barre echarpe 1vt 75x40 U 2,000

Paumelle gond equerre 190 U 4,000

Paumelle gond equerre 190 U 4,000

Espagnolette plate 20x5 U 1,000

Espagnolette plate 20x5 U 1,000

Battement persienne a sceller U 2,000

Battement persienne a sceller U 2,000

Arret marseillais a scel 130 U 2,000

Arret marseillais a scel 130 U 2,000

CROCHET SERV TOITURE BAC ACIER GALV U 120,000

Alain GIRARD

Tel: 06.77.88.99.66 - Email: a.girard@entrepbtp.fr

Votre contact :

53-57 Av Casimir Perier - 95870 BEZONS   -   Tel. 01 39 47 61 06   -   Fax 01 39 47 61 26   -   e-mail : airess@airess.net

SAS au capital de 350 000 € - R.C. 00B 13433 6   -   SIREN 432 414 779  -  APE 4322A

CNPP - APSAD n° 034/01 - FR 08432414779



Commande n° CD31058 

Fournisseur de NEUVIC

87 Rue de LIMOUSIN

19160 NEUVIC

Votre référence de devis : 123

N° de chantier : 105349 - PLANCOET (à rappeler sur tous les documents) 

Responsable : 

Date de livraison demandée : 05/09/2017 

Attention aux dates particulières

Adresse de livraison :

Retrait chez le fournisseur

Unit.QtéDésignation Produit/Travaux Prix 

unitaire

Montant HT

30300.065.060 - bouchon rainuré sortie taraudée DN 50 

excentrique peint DN65

M2 5,000  2,6500 €  13,25 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

30120.100 - Coude rainuré 45° peint  DN100 M2 4,000  4,6500 €  18,60 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

30120.200 - Coude rainuré 45° peint  DN200 M2 4,000  18,6000 €  74,40 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

30090.040 - Coude rainuré 90° peint DN40 M2 10,000  1,3000 €  13,00 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

30090.200 - Coude rainuré 90° peint DN200 M2 10,000  22,2000 €  222,00 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

090R.026.020 - Coude réduit Fig 90R 25/20 M2 40,000  0,7200 €  28,80 €

Date de livraison demandée : 05/02/2015

Dominique DUPONT

Tel: 06.99.88.77.66 - Email: d.dupont@entrepbtp.fr

Responsable :Votre contact :

Alain GIRARD

Tel: 06.77.88.99.66 - Email: a.girard@entrepbtp.fr

 370.05 €MONTANT TOTAL 

DE LA COMMANDE H.T. :




