

Pour vérifier si le délai d'une commande est respecté dans Optim'BTP, il faut accéder à la liste des commandes :

Liste des commandes

Société: [dropdown] Numero: [dropdown] Ouvert:  A valider/En validation:   
Personne: [dropdown] (Responsable / Contact / Acheteur) Valide/Envoie/AR:  Reception partielle:   
Chantier: [dropdown] Reception totale:  Facture total:   
Fournisseur: [dropdown] Facturé non réceptionné:  Annulé:  Retard:

Date pièce	Numéro	Etat	Fournisseur	Date livr	Retard	Code chantier	Libelle chantier	Responsable	Contact	Acheteur	Montant HT	Lieu de livraison
05/07/2022	CD220087	Envoye	ATP ENVIRONNEMENT	30/07/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	191813	HARMONIE PROVENCE	MICKAELS SANDR...	MARTINE CZERWINS		-878,10 €	Livraison sur ch...
29/06/2022	CD220079	Envoye	VAG	31/07/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	222000	TRAVAUX DIVERS 2022	MICKAELS SANDR...	MARTINE CZERWINS		25 950,00 €	Livraison sur ch...
27/06/2022	CD220077	Envoye	AEI	27/06/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	191835	MARTIGUES ENTRETIEN V...	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		-15 723,50 €	Livraison sur ch...
31/03/2022	CD220039	Reception partielle	FERRONERIE CONCEPT	30/06/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	212035	LE CLOS DE LABERGERIE	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		43 040,00 €	Livraison sur ch...
10/01/2022	CD220004	Reception partielle	CEGELEC (MANOSQUE)	30/06/2022	<input checked="" type="checkbox"/>	191848	ADOMA	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		3 940,00 €	Livraison sur ch...
30/09/2021	CD210607	Reception partielle	CEGELEC (MANOSQUE)	31/12/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	191813	HARMONIE PROVENCE	MICKAELS SANDR...	O DELIALLO FASO		87 460,50 €	Livraison sur ch...
15/09/2021	CD211479	Reception partielle	ACTISOLS	30/09/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	191813	HARMONIE PROVENCE	MICKAELS SANDR...	MARTINE CZERWINS		17 934,00 €	Livraison sur ch...
04/08/2021	CD211457	Reception partielle	CEGELEC (MANOSQUE)	31/12/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	191848	ADOMA	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		13 860,00 €	Livraison sur ch...
27/04/2021	CD210602	Reception partielle	GIORGI	30/06/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	201893	CALA BLUE	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		17 125,00 €	Livraison sur ch...
24/02/2021	CD210251	Reception partielle	ATP ENVIRONNEMENT	30/06/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	191848	ADOMA	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		55 472,80 €	Livraison sur ch...
06/11/2020	CD201773	Reception partielle	ACTISOLS	30/06/2021	<input checked="" type="checkbox"/>	191848	ADOMA	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		44 884,70 €	Livraison sur ch...
26/10/2020	CD201671	Reception partielle	JARDINS SANS SOUCIS	31/12/2020	<input checked="" type="checkbox"/>	181736	EHPAD VENTABREN	ARAM BASENTSYAN	MARTINE CZERWINS		725,00 €	Livraison sur ch...

Une commande est considérée comme en retard si la date de livraison est dépassée de 15 jours par rapport à la date du jour.

Pour les commandes, il faut régulièrement consulter la liste des commandes En cours car il n'y a pas d'alerte dans Optim'BTP.

A noter que la case à cocher de la colonne "**Retard**" est recalculée automatiquement tous les jours à la 1ère ouverture d'Optim'BTP.