

Préambule

Il est courant que le devis transmis au client ne soit pas représentatif de la façon dont l'exécution des travaux chiffrés se fera, tant au niveau budgétaire qu'au niveau des phases de travaux.

Afin d'avoir la possibilité de gérer d'une part un devis commercial à l'attention du client et servant à la facturation, et d'autre part un devis reflétant la réalité de l'exécution du chantier, il est maintenant possible dans le **logiciel étude de prix Optim'BTP** de créer un **devis d'exécution**.


Ce devis d'exécution deviendra l'étude d'exécution du chantier et son déboursé les prévisions financières.

1 – La création du devis d'exécution

La création d'un devis d'exécution se fait forcément à partir d'un devis « classique ». Cette création peut intervenir aussi bien avant qu'après acceptation du devis.

Sur le devis, il faut cliquer sur « **Versions** » puis une fois dans l'écran qui s'ouvre, cliquer sur « **Version d'exécution** »

Un choix est proposé soit de dupliquer la version, soit d'intégrer une étude externe.




The screenshot shows the 'Versions' window for a quote 'Devis D20010129.00'. The window title is 'Liste des versions pour le devis "D20010129.00" :'. It contains a table with the following data:


Version	Etat	Date pièce	Montant HT Net	Temps total	Total déboursé	Modifié par	Modifié le	Information (non édit)
★ A	Envoyé	12/01/2022	149 510,29 €	1 979,00	94 997,50 €	asuperviseur	30/10/2023	

Below the table, the 'Version affichée : Version A (Version de référence)' is shown. A dropdown menu is open, with the option 'Version d'exécution' highlighted in red. Other options in the menu include 'Dupliquer cette version' and 'Importer une étude externe'.


Une version d'exécution est alors créée à l'état « **Enregistré** ».



Pour accéder à la version d'exécution, il suffit de cliquer sur « **Versions** », Le choix est alors proposé entre les versions dites d'offres et les versions dites d'exécutions.



Comme pour les devis « classiques », il est possible à tout moment de dupliquer la version pour avoir plusieurs versions du devis d'exécution, en retournant dans l'écran de liste des versions. La version sur laquelle on travaille doit être celle de référence.



Si on crée un modèle de devis à partir d'un devis qui contient un devis d'exécution, celui-ci sera intégré au modèle de devis.

2 – Suppression du devis d'exécution

Il est possible à tout moment de supprimer un devis d'exécution, voir tous les devis d'exécution, pour cela il faut retourner sur le devis concerné puis dans la liste des versions d'exécution.

Liste des versions pour le devis "D20010129.00" :

Offre					Exécution			
Version	Etat	Date pièce	Montant HT Net	Temps total	Total déboursé	Modifié par	Modifié le	Information (non é)
★ Ex02	Enregistre	06/11/2023	149 510,29 €	1 979,00	94 997,50 €	asuperviseur	06/11/2023	
Ex01	Enregistre	06/11/2023	149 510,29 €	1 979,00	94 997,50 €	asuperviseur	06/11/2023	

Version affichée : Version d'exécution Ex01

- ★ [Enregistrer comme version de référence](#)
- ✖ [Supprimer cette version](#)**
- [Dupliquer cette version](#)
- [Importer étude Excel](#)
- ✖ [Supprimer l'ensemble des versions d'exécution](#)**

Information (non édité)

3 – Impact du devis d'exécution créé avant l'acceptation d'un devis

Lorsqu'on accepte un devis sur lequel il existe un devis d'exécution, c'est le déboursé du devis d'exécution qui remonte dans les prévisions financières du chantier.

Liste des versions pour le devis "D23110022.00" :

Offre					Exécution			
Version	Etat	Date pièce	Montant HT Net	Temps total	Total déboursé	Modifié par	Modifié le	Information (non é)
★ A	Accepte	06/11/2023	60 348,29 €	431,31	58 592,00 €	asuperviseur	06/11/2023	

Version affichée : Version A (Version de référence) La version A a été acceptée.

Liste des versions pour le devis "D23110022.00" :

Offre					Exécution			
Version	Etat	Date pièce	Montant HT Net	Temps total	Total déboursé	Modifié par	Modifié le	Information (non é)
★ Ex01	Enregistre	06/11/2023	58 365,44 €	421,18	56 666,78 €	asuperviseur	06/11/2023	

Version affichée : Version d'exécution Ex01 (Version de référence) La version A a été acceptée.

Prevision financière - Budget de référence

Synthèse Préparation & suivi Ressources

Informations de l'affaire -

Chantier: 145107 Chantier de DUCEY (145107) Société: Rouen

Date: 06/11/2023 N° référence: D23110022.00 Type: Initial Montant marché: 60 348,29 €

Description: Chantier de DUCEY Ref. commande: Montant vente / Prix revient: 1,065

Précédent Origine: Devis D23110022.00 le 06/11/2023, par asuperviseur Suivant

Détail de l'étude -

Saisie							Cumuls par types			Cumuls par postes de travaux					
Main d'oeuvre							Consommation								
Type de salarié	Poste tvx	Nb d'heure	Taux (h)	Montant déboursé	Coef. FG	Montant prix revient	Type d'article	Poste tvx	Montant déboursé	Coef. FG	Montant prix revient				
MO Chantier	Chantier	419,37	45,00	18 871,74 €	1,000	18 871,74 €	Engin	Chantier	384,75 €	1,000	384,75 €				
							Matériaux	Chantier	31 429,28 €	1,000	31 429,28 €				
							S-Traitance	Chantier	5 975,90 €	1,000	5 975,90 €				
Total de l'étude															
Nb d'heure		419,37		Montant déboursé		56 661,67 €		Coef. FG		1,000		Montant prix revient		56 661,67 €	

De même c'est le devis d'exécution qui est dupliqué en tant qu'étude de prix, et donc en tant qu'**étude d'exécution** sur le chantier, par conséquent c'est lui qui sert de base pour tout ce qui concerne la partie Prépa/Suivi.

4 – Impact du devis d'exécution créé après l'acceptation d'un devis

La validation d'un devis d'exécution créé à partir d'un devis déjà accepté aura **les mêmes conséquences que celles énoncées sur le point précédent.**



Cela signifie que si un travail a été fait entre temps sur l'étude d'exécution à partir du chantier, celui-ci sera perdu.

Un message à la validation vient le rappeler

La validation va réinitialiser l'étude d'exécution. Voulez-vous continuer ?

Attention vos modifications de l'étude d'exécution seront perdues.

[Oui](#)
[Non](#)

Il est toujours possible de modifier une étude d'exécution émanant d'un devis d'exécution dans la partie Prépa/Suivi du chantier.